

Отраденское управление министерства образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Отраденского
управления МОИИ

_____ В.И. Гусаров



План мероприятий

(дорожная карта)

по созданию центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в образовательных организациях Отраденского образовательного округа

1.01.2019-1.10.2019

(срок реализации)

ОЗНАКОМЛЕННЫ:

Должность: директор ГБОУ СОШ с. Богатое

Ф.И.О. Гуров Алексей Викторович _____

Должность: директор ГБОУ СОШ с. Кротовка

Ф.И.О. Кадырова С.Х. _____

Должность: директор ГБОУ СОШ №2 с. Кинель-Черкассы

Ф.И.О. Иванова О.Е. _____

Должность: Директор ГБОУ СОШ №1 с. Кинель-Черкассы

Ф.И.О. Пупынин Валерий Ростиславович _____

«СОГЛАСОВАНО»



Глава муниципального района Кинель-Черкасский:

_____ Радько С.О.

«СОГЛАСОВАНО»



Глава муниципального района Богатовский:

_____ Туркин В.В.

План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Мероприятие	дата начала мероприятия	плановая дата окончания мероприятия	ответственное лицо от МОН СО	ответственное лицо от Отраденского управления МОН СО	участники из смежных РОИВ, учреждений	дата фактического исполнения
1	Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры	01.02.2019	28.02.2019	Пряхина Ю.В.	-	-	13.02.2019
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	01.02.2019	01.03.2019	Пряхина Ю.В. Ливенцев А.В.	Пуговкин А.В.	Районные СМИ	28.02.2019
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	01.04.2019	30.04.2019	Пряхина Ю.В.	-	-	10.04.2019
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	01.04.2019	30.04.2019	Пряхина Ю.В.	-	-	10.04.2019
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».						
5.1.	Анализ и подбор кадрового состава Центров	10.04.2019	12.04.2019	Пряхина Ю.В.	Южно Е.Н.	Гуров А.В., Кадырова С.Х., Пупынин В.Р., Иванова О.Е.	12.04.2019

5.2.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	15.04.2019	30.06.2019	Пряхина Ю.В.	Юхно Е.Н.	Гуров А.В., Кадырова С.Х., Пупынин В.Р., Иванова О.Е.	12.04.2019
5.3.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	01.06.2019	30.06.2019	Пряхина Ю.В.	Юхно Е.Н.	Гуров А.В., Кадырова С.Х., Пупынин В.Р., Иванова О.Е.	
6	Закупка, доставка и наладка оборудования						
6.1.	Согласование перечня оборудования Центра	01.04.2019	30.04.2019	Льольин К.В.	-	-	перечень направлен на согласование ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 01.04.2019
6.2.	Подготовка Технического задания	01.04.2019	30.04.2019	Льольин К.В.	-	-	
6.3.	Подготовка помещений Центров в ГБОУ СОШ	15.04.2019	20.08.2019	-	Бондарь А.С.	Радько С.О.	

	с. Кротовка, ГБОУ СОШ №1 с. Кинель-Черкассы и ГБОУ СОШ №2 с. Кинель- Черкассы для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком						
	Подготовка помещений Центра в ГБОУ СОШ с. Богатое для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	15.04.2019	20.08.2019	-	Бондарь А.С.	Туркин В.В.	
6.4.	Внесение изменений в план закупок	13.05.2019	15.05.2019	Якунина И.В.			
6.5.	Внесение изменений в план-график закупок	16.05.2019	25.05.2019	Якунина И.В.			
6.6.	Проведение конкурсных процедур, заключение контракта	27.05.2019	11.07.2019	Якунина И.В.			
6.7.	Исполнение контракта	12.07.2019	10.08.2019	Якунина И.В.	-	Гуров А.В., Кадырова С.Х., Пупынин В.Р., Иванова О.Е.	
6.8.	Оплата по контракту	15.08.2019	31.08.2019	Якунина И.В.			
6.9.	Отчет о расходовании субсидии	01.12.2019	20.12.2019	Якунина И.В.			
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	20.09.2019	30.09.2019	Пряхина Ю.В.	Барсуков М.В.	Гуров А.В., Кадырова С.Х., Пупынин В.Р., Иванова О.Е.	30.09.2019
8	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам	22.04.2019	30.08.2019	Окуленко И.В.	Южно Е.Н.	Руководители ТУ Директора ОУ	У всех ОО имеются лицензии на реализацию

	дополнительного образования детей						программ доп. образования
9	Открытие центров в единый день открытий	01.09.2019	20.09.2019	Пряхина Ю.В. Ливенцев А.В.	Барсуков М.В. Пуговкин А.В.	Гуров А.В., Кадырова С.Х., Пупынин В.Р., Иванова О.Е.	20.09.2019